




Bauabschnitte




1. Neubau Mensa
Juni 05 – Feb. 07




2. Sanierung Hörsaalgebäude
Aug. 05 – Feb. 07




3. Neubau Institutsgebäude an
der Grimmaischen Straße
März 07 – Sept. 08



4. Umgestaltung des
Hauptgebäudes mit großem
Hörsaal und Aula
Juni 07 – Sept. 09



5. Erweiterung und Umbau des
Seminar Gebäudes
März 07 – Jan. 09



Umgebaut wird in fünf Bauabschnitten, um den Universitätsbetrieb am Standort wenigstens teilweise aufrechtzuerhalten.

Damit werden die Kosten für Interime auf ein Minimum reduziert und Studierende und Lehrende zeitweise auf andere Standorte verteilt.

Der Neubau der Mensa (**erster Bauabschnitt**) ist bereits angelaufen, die Sanierung des Hörsaalgebäudes und die Umgestaltung der Bibliothek (**zweiter Bauabschnitt**) beginnen im Sommersemester 2005. Im Februar 2007 sollen diese beiden Bauabschnitte fertiggestellt sein.

Nach dem Abriss der alten Mensa entsteht im **dritten Bauabschnitt** ab Frühjahr 2007 der Neubau der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät an der Grimmaischen Straße.

Wenig später wird mit der Umgestaltung des Hauptgebäudes, dem Neubau von Aula und großem Hörsaal begonnen (**vierter Bauabschnitt**).

Der **fünfte und letzte Bauabschnitt** - der Umbau des Seminar Gebäudes - beginnt gleichzeitig mit dem Neubau der Institutsgebäude und soll noch vor dem vierten Bauabschnitt 2009 fertiggestellt sein.